Abnahmeprotokoll Gemeinschaftseigentum
WEG Lindenhof - Lindenstral3e 12, 12345 Musterstadt

Aussteller: Bautrdger Domus Wohnbau GmbH / Verwaltungsbeirat (fiktiv) Datum: 22.10.1998

Abnahme des Gemeinschaftseigentums gemaf § 640 BGB am 22.10.1998. Teilnehmer: Bautrager,
Erstverwalter, Verwaltungsbeirat (3 Mitglieder), Sachverstandiger Dipl.-Ing. Rombach.

Festgestellte Restmangel (bei Abnahme)

Nr. Mangel Frist Status

1 Kellerabdichtung Ostseite nachbessern 30.11.1998 erledigt 27.11.1998
2 Anstrich Treppenhaus 2. OG ausbessern 15.11.1998 erledigt 10.11.1998
3 Regenrinne Garagenzufahrt justieren 30.11.1998 erledigt 25.11.1998

Die Abnahme wurde unter Vorbehalt der 0. g. Mangel erklart. Gewahrleistungsfristen gemaf Bautragervertrag:
5 Jahre ab Abnahme.
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